

Аналитическая справка о ходе

реализации мероприятий за период с 01.01.2022 по 15.04.2022 года

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 10»**

(наименование образовательной организации)

Города Волжска Республики Марий Эл

(муниципальный район)

Низкий уровень оснащения школы

(риск)

1. Цель	Повышение уровня оснащённости школы учебными материалами, цифровым оборудованием на 40% посредством участия в реализации Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и расширением сферы предоставляемых внебюджетных общеобразовательных услуг
2. Задачи	1. Повысить оснащённость школы цифровым оборудованием 2. Пополнить фонд учебной литературы 3. Увеличить количество предоставляемых внебюджетных общеобразовательных услуг
3. Ожидаемые результаты:	Ожидаемые конечные результаты реализации программы: повышение материально-технического оснащения школы, развитие школьной инфраструктуры
4. Обоснование риска:	Школа не отвечает современным требованиям, материально-техническая база нуждается в совершенствовании.

ХОД РАБОТЫ			
Этап	Планируемые меры	Результаты	
		(план)	(факт) / ССЫЛКА
1 этап с 01.01.2022г. по 15.04.2022 г.	1. Составление дорожной карты реализации Программы антирисковых мер	Работа по дорожной	
	2. Формирование плана-заказа учебников на 2022-2023 учебный год	Заключение договора на поставку учебников	
	3. Сформировано техническое задание на комплектацию ноутбуков.	Изучены коммерческие предложения.	

Подготовил: директор школы Н.П. Галинова